

ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

FONDO O PROGRAMA: Fondo de Contingencias Económicas

Oficio núm.: UORCS/211/ 1287 /2016

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016

C. FRANCISCO ROMÁN SÁNCHEZ

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatelco

Residencia Municipal, Av. Independencia s/n, C.P. 90740

Zacatelco, Tlaxcala

Presente

En relación con la auditoría núm. TLAX/CONTINGENCIAS-ZACATELCO/16, referida en el oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/16-02-0256 del 16 de febrero de 2016, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 33, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 2, 5, fracción II, 7, fracciones IV, V, VI, IX y X, y 10, fracciones I, IV, XI y XIII, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos del Fondo de Contingencias Económicas (CONTINGENCIAS) del ejercicio presupuestal 2015, en la cual se determinaron cinco observaciones con base en la documentación proporcionada, que se presentan en las cédulas adjuntas al Informe de auditoría, y que, por su importancia, se destacan las siguientes:

Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación, por \$ 160,028.80

Como resultado de la revisión de la documentación comprobatoria del gasto presentada, de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas (CONTINGENCIAS) del ejercicio presupuestal 2015, para la ejecución de cinco obras y/o proyectos de la cartera de obras autorizadas, se determinaron economías por \$160,028.80, mismos que no fueron vinculados a compromisos formales de pago ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados, no ejecutados), por \$134,056.37

Como resultado de la revisión física a la obra "Rehabilitación del panteón Municipal", en la localidad Sección Primera, Municipio de Zacatelco,

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Hoja 2 de 2

AUDITORÍA NÚMERO: TLAX/CONTINGENCIAS-ZACATELCO/16

ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

FONDO O PROGRAMA: Fondo de Contingencias Económicas

amparada con el contrato número MZT/DOP/FCE/2015/002 por un importe de \$3,246,613.08, con periodo de ejecución de 70 días naturales del 5 de septiembre al 13 de noviembre de 2015, celebrado con la empresa Juan Carlos Cruz Morales, derivado de la confronta entre los volúmenes pagados y los volúmenes verificados físicamente, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de \$134,056.37, incluye IVA.

Al respecto, se le solicita girar sus apreciables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazo establecidos en las cédulas de observaciones.

Atentamente**Por la Secretaría de la Función Pública****La Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social****LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA****Por la Contraloría del Ejecutivo
del Estado de Tlaxcala****El Contralor del Ejecutivo****LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO**

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP. Presente.
L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional, SFP. Presente.
C. Patricia Herrerías Meneses.- Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatelco. Presente.
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional, SFP. Presente.

VHBB/OJA