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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 24 DE MAYO 
DEL 2023. 
 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de 
Tlaxcala, el 11 de octubre de 2004. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del 
Estado, con esta fecha se me ha comunicado lo siguiente: 
 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 
NUMERO 136 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular las obras 
públicas que realicen en el Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, presidencias de comunidad, y las 
instituciones públicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, así 
como los servicios relacionados con las mismas, en lo referente a las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución 
y control de las mismas. 
 
Los órganos y unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, los 
organismos públicos a quienes la ley otorgue autonomía y las instituciones 
privadas, que lleguen a realizar obras publicas y contratar servicios relacionados 
con las mismas, se sujetarán, en lo conducente, a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas, los trabajos 
que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 
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conservar, mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan 
comprendidos dentro de las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I.  Los proyectos integrales o llave en mano, los cuales comprenden desde el 

diseño de las obras hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se 
requiera, la transferencia de tecnología; 

 
II.  Los trabajos de exploración, localización y perforación, mejoramiento del 

suelo, subsuelo, desmontes, extracción y, aquellos similares que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se 
encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

 
III.  Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
IV.  La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que 

deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando 
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien, 
cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que 
se contraten, y 

 
V.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que 
tengan por objeto diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y 
consultorías especializadas, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras 
y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia 
de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios 
relacionados con las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I.  La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y 

de detalle civil, industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad 
de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo y de obra 
pública; 

 
II.  La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y 

artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura, así como los 
trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los 
elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la 
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública; 

 
III.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, 
geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, 
ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
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IV.  Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad 
técnica, económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia 
de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las 
instalaciones; 

 
V.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de 

análisis y control de calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de 
materiales y radiografías industriales, de preparación de especificaciones de 
construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento 
o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

 
VI.  Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a 

las materias que regula esta ley; 
 
VII.  Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, 

aplicables a las materias que regula esta ley; 
 
VIII.  Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX.  Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo de 

transferencia de tecnología entre otros, y 
 
X.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I.  Dependencia o entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II.  Gobierno Municipal.  A los órganos que realizan actos de decisión o 

autoridad en el desarrollo de las facultades otorgadas al Ayuntamiento o 
Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo a las presidencias 
de comunidad y entidades paramunicipales; 

 
III.  Ayuntamiento.  El órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la 

máxima representación política de cada Municipio; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

IV.  Órgano Interno de Control. La unidad administrativa a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes 
públicos que sean competentes para aplicar la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 
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V.  Secretaría. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala; 

 
VI.  Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con 

las mismas, que correspondan, en los términos de los artículos 2 y 3 de esta 
ley; 

 
VII.  Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de 

adjudicación de contratos, en las materias que regula este ordenamiento; 
 
VIII.  Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

IX.  Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por los Entes Públicos 
con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas; 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

X.  Oficialía. Oficialía Mayor de Gobierno; 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XI.  Ley. Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XII.  Entes Públicos. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos 
autónomos; los municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, Fideicomisos de las Entidades Federativas, 
de los Municipios; y en los que el fideicomitente es el Gobierno Federal o una 
entidad Paraestatal, así como cualquier otro Ente sobre el que el Estado y 
los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones, través de: 

 
a)  Unidad Administrativa responsable de los procedimientos de 

adjudicación, es la Oficialía Mayor de Gobierno del Poder Ejecutivo y 
para los demás, de acuerdo a las disposiciones legales que les faculte 
para llevar este tipo de procedimientos, e 

 
b)  Unidad Administrativa de Contratación es la dependencia o entidad del 

Poder Ejecutivo y para los demás entes públicos, el área 
correspondiente de su estructura orgánica que conforme a la Ley o 
disposiciones legales les faculte para llevar este tipo de procedimientos; 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XIII.  Entidades Federativas. Los Estados de la Federación conforme al artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XIV.  Padrón. El Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 5. La Secretaría es la dependencia encargada de ejecutar, controlar y 
evaluar las obras públicas y la infraestructura del Estado, conforme los criterios 
fijados por la persona titular del Poder Ejecutivo y en apego a las atribuciones 
conferidas en la legislación vigente. 
 
Así mismo, podrá fungir como arbitro o perito en esta materia cuando los 
contratantes expresamente lo soliciten. 
 
Artículo 6. Las obras públicas con cargo parcial o total al presupuesto del 
Gobierno del Estado, que se realicen con base en los convenios que él mismo 
celebre, con cualquier institución pública o privada, quedarán sujetas a las 
disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o 
entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o con alguna 
perteneciente a la administración pública de otra entidad federativa, podrá 
realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este 
ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal obligado a 
ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por sí misma y 
contrate a un tercero para su realización. 
 
Artículo 8. El gasto para las obras públicas se sujetará, en su caso, a las 
disposiciones particulares del Presupuesto de Egresos del Estado y 
específicamente al presupuesto de cada, dependencia, entidad o gobierno 
municipal. 
 
Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, 
en coordinación con los órganos de control interno, en materia de obras públicas, 
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones 
que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que 
promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la descentralización de 
funciones, y la efectiva delegación de facultades. 
 
Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de 
transparencia, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de 
poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado o los municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 11. Corresponde a los Entes Públicos llevar a cabo los procedimientos 
para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que queda estrictamente 
prohibido cualquier contratación de los titulares de los Entes Públicos en forma 
personal. 
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Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación de esta ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán 
resueltas por los tribunales del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo 
se realizarán cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan 
cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para 
llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal 
efecto emita el comité de obras públicas respectivo. 
 
Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera 
la intervención de dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá 
quien quedará a cargo de la obra, o en su caso, se especificará la responsabilidad 
de cada institución sobre la ejecución de la parte de la obra que les corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de sus respectivas atribuciones, 
tenga a su cargo la planeación y programación de la misma. 
 
En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los 
términos para la coordinación de las acciones respectivas. 
 
Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno 
Estatal o con su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones que para su contratación establezca esta ley y con la supervisión del 
órgano de control interno. En este caso, se precisarán estas circunstancias en las 
convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y 
los gobiernos municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la 
obra pública que esté relacionada con el ejercicio de sus funciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 17. En los procedimientos de contratación los Entes Públicos, en 
igualdad de condiciones, preferirán a los contratistas del Estado. 
 
Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se 
deriven, serán aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en la Ley del 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que los Entes Públicos y los 
contratistas realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, 
serán nulos. 
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El incumplimiento en los términos establecidos en la presente Ley, por parte de los 
contratistas, exime a los Entes Públicos de las responsabilidades concernientes. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 

Planeación 
 
Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la 
planeación de sus obras públicas conforme a: 
 
I.  Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en 

su caso, de desarrollo, ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de 
los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales que 
correspondan, así como en las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; 

 
II.  Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, en su caso, y de los municipios, así 
como en los presupuestos específicos de las dependencias y entidades, para 
la ejecución de sus programas anuales, y 

 
III.  Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables. 
 
Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran 
contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
previamente verificarán si existen trabajos sobre la materia de que se trate, en sus 
archivos o, en su caso, en los archivos generales de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. En 
este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para 
su adecuación, actualización o complemento. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 22. Los Entes Públicos podrán solicitar la participación y opinión de los 
colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e 
instituciones educativas, en los procesos que regula esta Ley, con el objeto de 
elevar la calidad en la ejecución de las obras públicas. 
 
A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, los 
Entes Públicos fomentarán, en el ámbito de su competencia, el establecimiento de 
acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e 
indirectamente participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución 
de una obra pública, así como el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones legales y 
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administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos 
o Convenios que resulten procedentes. 
 
De conformidad con estas acciones, los Entes Públicos podrán establecer el 
cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o 
constancia durante los procedimientos de contratación de una obra pública, 
siempre y cuando ello no limite la libre participación de los licitantes o favorezca a 
alguno en particular. Lo anterior también podrá aplicarse a directores responsables 
de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de los trabajos. 
 

Capítulo II 
Programación y Presupuestación 

 
Artículo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas 
anuales de obras públicas, así como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I.  Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica, 

económica y social y de los trabajos, así como su procedencia en términos 
de las disposiciones aplicables en materia de ordenamiento territorial y 
ordenamiento ecológico; 

 
II.  Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III.  Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras 

públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de 
infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones 
para poner aquéllas en servicio; 

 
IV.  Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 

deba realizarse la obra pública; 
 
V.  La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 

realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los 
gastos de operación.  En los casos de obras públicas, en que se rebase un 
ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos municipales, 
contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá 
preverse el efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales 
que se requieran para cubrir los ajustes de costos y contar con saldo 
disponible; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

VI.  Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas 
de inicio y término de los trabajos; 

 
VII.  Los resultados previsibles; 
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VIII.  La normatividad aplicable; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

IX.  Toda obra pública obligatoriamente deberá contar con facilidades para el 
desplazamiento, sin barreras arquitectónicas que pongan en peligro la 
integridad física de las personas en situación de discapacidad, que dificulten, 
entorpezcan o impiden su libre desplazamiento, interiores o exteriores o el 
uso de las instalaciones y servicios comunitarios, las que según la naturaleza 
de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, 
asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que contribuyan al 
cumplimiento de tales fines; 

 
X.  Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 

incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI.  La regularización o adquisición de la tenencia de la tierra, así como la 

obtención de los permisos de uso de suelo y los permisos de construcción 
necesarios; 

 
XII.  La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se 

realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de 
materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así 
como los indirectos de los trabajos; 

 
XIII.  Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV.  Anticipadamente a la contratación de obras públicas bajo cualquier 

procedimiento, se contará con proyectos ejecutivos de arquitectura e 
ingeniería, cuya información estará debidamente corroborada para reducir 
riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras, 
y 

 
XV.  Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 24. Los Entes Públicos preverán los efectos sobre el medio ambiente que 
puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios de 
impacto ambiental previstos por las leyes y reglamentos de la materia. 
 
Los proyectos incluirán las obras necesarias para que se protejan, preserven, 
restauren, conserven o restituyan las condiciones ambientales. 
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Cuando las condiciones ambientales sufran deterioro causado por una obra 
pública, se dará la intervención a las instituciones competentes en los ámbitos 
federal, estatal o municipal según corresponda. 
 
Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen 
obras públicas, sean por contrato o por administración directa, así como los 
contratistas con quienes aquéllas contraten, observarán las disposiciones legales 
que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, desarrollo 
urbano, patrimonio cultural, y construcción, rijan los ámbitos federal, estatal y 
municipal. 
 
Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán, 
según sea el caso, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad, 
derechos de vía, derechos de explotación de bancos de materiales y, en general, 
las autorizaciones que se requieran conforme a las normas federales, estatales o 
municipales. 
 
Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas, 
las facilidades necesarias para su ejecución. 
 
Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y 
uno de marzo de cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, 
los respectivos programas anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no 
implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para las dependencias, 
entidades o gobierno municipal de que se trate. 
 
Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas 
anuales de obras públicas, para lo cual podrá requerir a las dependencias, 
entidades o gobiernos municipales la información que sea necesaria respecto de 
las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los 
interesados. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 27. Los Entes Públicos podrán convocar, adjudicar y contratar obras 
públicas, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro del 
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes. 
 
Para la planeación, programación, presupuestación y en el gasto de las obras 
públicas se sujetarán a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado y demás disposiciones aplicables. Los recursos 
destinados para ese fin, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
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transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 
fueron destinados. 
 
Se deberá contar con los derechos de la propiedad y posesión de los terrenos, así 
como los derechos de vía, derechos de explotación de bancos de materiales y en 
general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas federales, 
estatales y municipales, además de tener estudios, proyectos, normas y 
especificaciones de construcción totalmente terminadas, que permita a los 
licitantes preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar 
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
Cuando para la ejecución de los trabajos se requiera la utilización de material 
explosivo, los Entes Públicos una vez adjudicada la obra deberán dar 
conocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, para tal efecto la convocante 
le entregará el plano de ubicación y la descripción general de la obra pública a 
ejecutar para que ésta agilice el trámite de autorización correspondientes. 
 
Artículo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la 
planeación, programación y presupuestación de las obras públicas determinarán la 
modalidad de ejecución de las mismas, las cuales podrán ser por: 
 
I.  Contrato, y 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Administración directa. No excediendo el cinco por ciento de su presupuesto 
anual autorizado. 

 
TÍTULO TERCERO 

ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

Capítulo I 
Comités de Obras Públicas 

 
(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29. Los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia, que realicen 
obra pública y servicios relacionados con las mismas, deberán establecer comités 
de obras públicas, que tendrá por objeto determinar las acciones tendientes a la 
optimización de recursos que se destinen a las mismas, así como, el coadyuvar a 
la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables, los cuales tendrán 
las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I.  Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular 

las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 
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II.  Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, 
así como, autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a 
consideración del Ente Público de que se trate; 

 
III.  Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la 

procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno 
de los supuestos de excepción previstos en el artículo 47 de esta ley; 

 
IV.  Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de 

proposiciones en licitaciones públicas; 
 
V.  Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de 

los cuales hubiese dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen, 
de los resultados generales de las obras públicas y, en su caso, recomendar 
las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna 
disposición jurídica o administrativa; 

 
VI.  Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de 

obras públicas, conforme a las bases que establezca el reglamento de esta 
ley, y 

 
VII.  Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán 
determinadas en el reglamento de esta ley. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Bis. El Padrón es un registro de carácter administrativo, que tiene por 
objeto establecer su inscripción como requisito indispensable para que las 
personas físicas o morales, cuyas actividades industriales o comerciales los 
conduzcan a participar en la realización de las obras públicas que se realicen en la 
entidad y los servicios que con ellas se relacionen, facilitando a los Entes Públicos 
la  información completa, confiable y oportuna sobre las personas con capacidad 
de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados 
con la misma, en las mejores condiciones de oferta, con la mejor calidad 
atendiendo a su especialidad, capacidad técnica y económica, que aseguren al 
Estado y a los municipios las mejores condiciones en la adjudicación de contratos 
de obra pública y servicios relacionados con la misma. 
 
El registro en el Padrón será obligatorio para poder participar en los 
procedimientos de adjudicación del Estado y sus municipios, teniendo una 
vigencia anual, quedando abierto el registro en cualquier día hábil del año. 
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La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado tendrá a su cargo la operación, 
validación, expedición, actualización, suspensión y cancelación de los registros del 
Padrón que al efecto emita. 
 
La actualización del Padrón por parte de los contratistas o prestador de servicios 
relacionados con obra pública será obligatoria y condición para mantener vigente 
su registro. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Ter. Las personas físicas o morales que deseen adoptar el carácter 
de Contratista de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala, deberán satisfacer 
ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, los requisitos siguientes: 
 
I.  Acreditar fehacientemente ser una empresa con actividad de contratista o 

prestador de servicios relacionados con obra pública, legalmente establecida, 
mediante su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
la que se especifique su giro o actividad preponderante; 

 
II.  Comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en 

términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

 
III.  Contar con capacidad plena de sus derechos; 
 
IV.  Las personas morales deberán acreditar su existencia legal para lo cual 

exhibirán original o copia certificada de la escritura o póliza en la que conste 
el acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio correspondiente, así como sus modificaciones si 
las hubiera, con cuando menos un año de antigüedad de su constitución; 

 
V.  Las personas físicas deberán presentar copia certificada de identificación 

oficial con fotografía, así como de su Registro Federal de Contribuyentes y su 
Clave única de Registro de Población; 

 
VI.  Los representantes o apoderados legales de las personas físicas y morales, 

deberán presentar copia certificada de Acta de Nacimiento, identificación 
oficial con fotografía, así como de su Registro Federal de Contribuyentes y 
Clave Única de Registro de Población; 

 
VII.  Acreditar contar con la capacidad, material y operativa, para la realización de 

obras públicas o para prestar servicios para la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con la misma; 

 
VIII.  Exhibir curriculum, mismo que en su caso, contendrá una relación de 

contratos celebrados en los dos últimos años con la administración pública, 
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los vigentes y los que tengan pendientes de cumplir, en el caso que sea 
procedente, y 

 
IX.  Los que determine la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Quater. Las personas interesadas en ser registradas en el Padrón 
deberán presentar los documentos siguientes: 
 
I.  Personas físicas: 
 

a)  Solicitud debidamente requisitada de Inscripción al Padrón; 
 
b)  Copia fotostática de identificación oficial con fotografía; 
 
c)  Comprobante de domicilio; 
 
d)  Cédula de Identificación Fiscal actualizada, expedida por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; 
 
e)  Copia de última declaración anual presentada ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y último pago parcial efectuado a la fecha en 
que solicita su registro; 

 
f)  Original y copia para su cotejo de los estados financieros, balance y 

estado de resultados, del año inmediato anterior a la fecha de su 
solicitud; autorizados por Contador Público, con copia de la cédula 
profesional del mismo; 

 
g)  Acreditar que cuenta con la capacidad material y operativa para efectuar 

obra pública y los servicios que con ella se relacionen, e 
 
h)  Las demás que se establezcan en las disposiciones reglamentarias o 

administrativas, las cuales se publicarán en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

 
II.  Personas morales: 
 

a)  Solicitud debidamente requisitada de Inscripción al Padrón; 
 
b)  Original o copia certificada y copia para su cotejo de la escritura o póliza 

en la que conste el acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, así como sus 
modificaciones si las hubiera, con cuando menos un año de antigüedad 
de su constitución; 
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c)  Cédula de Identificación Fiscal actualizada, expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

 
d)  Original y copia para su cotejo del poder general o especial a favor del 

representante legal, otorgado ante Fedatario Público, debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
correspondiente, para intervenir en los procedimientos a que esta Ley se 
refiere en nombre y representación del poderdante; 

 
e)  Copia de última declaración anual presentada ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y último pago parcial efectuado a la fecha en 
que solicita su registro; 

 
f)  Original y copia para su cotejo de los estados financieros, balance y 

estado de resultados, del año inmediato anterior a la fecha de su 
solicitud; autorizados por Contador Público, con copia de la cédula 
profesional del mismo; 

 
g)  Acreditar que cuenta con la capacidad material, económica y operativa 

para efectuar obra pública y los servicios que con ella se relacionen, e 
 
h)  Las demás que se establezcan en las disposiciones reglamentarias o 

administrativas, las cuales se publicarán en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Quinquies. La Secretaría Finanzas del Gobierno del Estado, 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los lineamientos del 
procedimiento de inscripción al Padrón. 
 
La Secretaría Finanzas del Gobierno del Estado, dentro de un término que no 
excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, resolverá sobre el registro en el Padrón, la actualización de datos o la 
modificación o ampliación de la clasificación originalmente asignada. 
 
Transcurrido este plazo sin que haya respuesta, se tendrá por registrado al 
solicitante o efectuada la actualización, modificación, ampliación respectiva, salvo 
que la solicitud esté incompleta en cuyo caso deberá requerirse al solicitante para 
que la complemente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para hacerlo, con 
el apercibimiento de que, si no la hace, la solicitud se tendrá por no hecha. El 
citado requerimiento se deberá realizar dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
En caso de negativa, ésta deberá informarse al interesado mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, respecto de la causa por la que se rechazó su 
solicitud 
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Sexies. Las personas registradas en el padrón deberán comunicar en 
cualquier tiempo las modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica 
o económica, o en su actividad cuando tales circunstancias puedan implicar 
cambios que afecten su clasificación o localización. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Septies. La información que proporcionen las personas físicas y 
morales para su incorporación al Padrón, podrá ser corroborada por las instancias 
competentes en materia fiscal, de fiscalización o de control interno, con audiencia 
del interesado. En caso de resultar falsa la información se procederá conforme a lo 
que las leyes establezcan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Octies. La suspensión del registro de un contratista hasta por el plazo 
de doce meses procederá cuando: 
 
I.  Deje de reunir los requisitos que exige esta Ley para estar inscrito; 
 
II.  Por causas imputables al mismo incumpla con un contrato que se le haya 

adjudicado, y 
 
III.  Se niegue a dar facilidades necesarias para que los organismos e 

instituciones facultadas para ello ejerzan sus funciones de vigilancia, 
inspección, control y fiscalización. 

 
Cuando desaparezcan las causas que hubieran motivado la suspensión del 
registro, el contratista lo acreditará ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado quien resolverá lo conducente. 
 
La cancelación del registro de un contratista en el Padrón, procederá cuando: 
 
I.  El Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, determinen mediante resolución fundada y motivada 
que como contribuyente realizó operaciones inexistentes; 

 
II.  La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal o la Unidad de 

Investigación Patrimonial y Económica de Tlaxcala, o instancia similar, lo 
reporten como persona física o moral vinculada a operaciones con recursos 
de procedencia ilícita; 

 
III.  El Tribunal de Justicia Administrativa o la Secretaría de la Función Pública 

del Estado, emitan resolución fundada y motivada mediante la cual se le 
imponga como sanción la inhabilitación para participar en procedimientos de 
adjudicación de contratos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 
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IV.  La información proporcionada para obtener el registro resulte falsa o haya 

actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o 
contratación; 

 
V.  La empresa se encuentre en disolución y liquidación o sea declarada en 

concurso mercantil; 
 
VI.  Tratándose de personas físicas, fallezca o se le declare incapacitado 

legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta Ley; 
 
VII.  No atienda en tres ocasiones a las invitaciones que de manera fehaciente le 

realicen a los procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida; 
 
VIII.  Existan a su cargo créditos fiscales firmes; 
 
IX.  No proporcione la información solicitada por autoridad competente en 

materia fiscal, de fiscalización o control interno, y 
 
X.  Exista solicitud expresa del contratista. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 29 Nonies. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado pondrá a 
disposición de los Entes Públicos y del público en general el Padrón, el cual será 
considerado información pública, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, sin más 
limitantes que las expresamente establecidas por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo II 
Procedimientos de Adjudicación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 30. Los Entes Públicos podrán contratar obras públicas y servicios 
relacionados, mediante los procedimientos de adjudicación que se señalan a 
continuación: 
 
I.  Licitación pública; 
 
II.  Invitación a cuando menos tres personas, y 
 
III.  Adjudicación directa. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos 
requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se 
refiere a las características específicas de la obra.  
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Los Entes Públicos proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios 
relacionados, los Entes Públicos optarán, en igualdad de condiciones, por la 
contratación de licitantes que aseguren emplear a residentes de la entidad y por la 
utilización de materiales, bienes o servicios propios de la región. 
 

Capítulo III 
Licitación Pública 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 33. Las obras públicas y servicios se adjudicarán, a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Ente Público respectivo, las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley. 
 
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del 
licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que establezca el convocante, con 
los mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación 
electrónica, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable. 
 
Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o 
sus apoderados, en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación 
electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los 
medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables 
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o 
más contratos y se publicarán en el diario de mayor circulación en el Estado, 
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adicionalmente, a juicio del Ente Público de que se trate, podrá ordenarse su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
En todo caso, las convocatorias contendrán: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

I.  La denominación del Ente Público; 
 
II.  La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y 

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, 
de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

 
III.  La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 

obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de 
las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste se fijará en razón de 
la recuperación de los gastos que se originen o sean inherentes a la 
preparación de la licitación; los interesados podrán revisar las bases 
previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación; 

 
IV.  La fecha, hora y lugar de la celebración de las dos etapas del acto de 

presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización 
de los trabajos; 

 
V.  La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
serán negociadas; 

 
VI.  La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los 

trabajos, así como, en su caso, la indicación de que parte de los mismos 
podrán subcontratarse; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

VII.  Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando 
la fecha estimada de inicio y termino de los mismos; 

 
VIII.  Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
IX.  La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 

los supuestos del artículo 51 de esta ley, y 
 
X.  Los demás requisitos generales que cumplan los interesados, según las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 35. Las bases que emitan los Entes Públicos para las licitaciones 
públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se 
publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de 
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presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los 
interesados adquirirlas oportunamente durante este período, y contendrán en lo 
aplicable como mínimo, lo siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

I.  Nombre, denominación o razón social del Ente Público convocante; 
 
II.  Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
 
III.  Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, 

siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 
fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la 
presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del 
contrato; 

 
IV.  Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 

alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como 
la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar 
el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

 
V.  Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las 

proposiciones; 
 
VI.  Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos 

en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá 
que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda 
nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 

 
VII.  La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases 

de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes 
serán negociadas; 

 
VIII.  Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 10 de esta ley; 
 
IX.  Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 

proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones 
generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las 
especificaciones particulares, serán firmadas por el responsable del 
proyecto; 

 
X.  Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos 

de referencia precisarán el objeto y alcances del servicio; las 
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma 
de presentación; 
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XI.  Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 

proporcione la convocante, con los programas de suministro 
correspondientes; 

 
XII.  Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII.  Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos 

que se concedan; 
 
XIV.  Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de 

los trabajos, la que se verificará dentro del período comprendido entre el 
cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el 
sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 

 
XV.  Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XVI.  Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando 
la fecha estimada de inicio y término de los mismos; 

 
XVII.  Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 
XVIII.  Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte 

correspondiente, a las condiciones de pago; 
 
XIX.  Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte 

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así 
como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, el que 
se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos de 
trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación 
de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos, se 
preverá que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y 
soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y 
normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean 
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 

 
XX.  La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas 

imputables al mismo será sancionado haciendo efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 86 de esta ley; 
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XXI.  En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los 
licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio 
postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. 
La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no 
limita, en ningún caso, que los licitantes asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación, y 

 
XXII.  Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no 
deberán limitar la libre participación de éstos. 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, no se le podrá exigir al licitante requisitos distintos a 
los señalados por esta Ley. 
 
Artículo 36. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las 
licitaciones no podrá ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria, en casos debidamente justificados y 
previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá reducirse a diez 
días naturales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRFRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 37. Los Entes Públicos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar los plazos, contenidos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en 
que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
 
I.  Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento 

de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su 
publicación, y 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los 
mismos medios en que hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que 
los interesados concurran ante el Ente Público convocante, para conocer, de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 

 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, 
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a 
más tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta 
respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la 
correspondiente licitación. 
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Las modificaciones de que trata este artículo, en ningún caso, podrán consistir en 
la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o 
bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la 
junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias 
bases de licitación. 
 
Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán 
lo siguiente: 
 
I.  La seriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la 

convocatoria; 
 
II.  La correcta aplicación del anticipo que se otorgue. Estas garantías se 

otorgarán dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos y previo a la 
entrega de los mismos; 

 
III.  El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta 

garantía se otorgará dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha 
de notificación del fallo, y 

 
IV.  Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará 

previamente a la recepción de los trabajos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 39. Tratándose de la aplicación de recursos estatales, las garantías a que 
se refiere el artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado cuando los contratos los celebre la Secretaría; asimismo, 
serán otorgadas en favor de los poderes Legislativo, Judicial, y organismos 
autónomos, respectivamente, cuando los contratos sean celebrados por éstos y en 
caso de los gobiernos municipales o las instituciones privadas que apliquen 
recursos municipales, las garantías deberán ser otorgadas en favor de la tesorería 
que corresponda. 
 
Para los efectos de este artículo, los Entes Públicos fijarán las bases, la forma y el 
porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, 
considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los 
contratos celebrados con los Entes Públicos, a efecto de determinar montos 
menores para éstos. 
 
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la 
fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria. 
 



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      24 
 

 
 

Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que 
contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 
La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente: 
 
I.  Primera etapa: 
 

a).  Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a 
la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las 
que hubieren omitido alguno de los requisitos establecidos para su 
integración. 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

b).  Por lo menos un licitante y dos servidores públicos del Ente Público 
convocante, que estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas 
presentadas, así como los correspondientes sobres cerrados que 
contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de 
aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, 
quedando en custodia del propio convocante, quien de estimarlo 
necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará 
apertura a las propuestas económicas. 

 
c).  Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar las 

propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que 
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será 
firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará 
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de 
los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

d).  El convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas 
aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la 
segunda etapa, mediante acta de dictamen técnico previamente a la 
apertura de las propuestas económicas. 

 
II.  Segunda Etapa. 
 

a).  En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se 
procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes 
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará 
lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. 
Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos 
presentes rubricarán las propuestas económicas, y 
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b).  Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la 
licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá 
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el 
fallo. 

 
La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de 
los requisitos y lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 42. Los Entes Públicos, para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las 
bases de licitación, para tal efecto, el convocante deberá establecer los 
procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de 
las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos por realizar. 
 
Tratándose de obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, entre 
otros aspectos los siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas 
al licitante, que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para 
ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución, las 
cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración de los 
precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región 
donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de 
puntos y porcentajes en su evaluación. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, las instituciones 
convocantes verificarán, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones 
legales exigidas al licitante, que el personal propuesto por el licitante cuente con la 
experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos 
solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, que los 
tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución 
correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de 
cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán 
mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los 
casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos 
mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano 
de control interno respectivo. 
 
Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el 
convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de 
entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja. 
 
Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de 
acuerdo con los criterios de preferencia siguientes, aplicados en este orden: 
 
I.  Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II.  Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su 

actividad, sobre el que no pertenece a ella. 
 
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que 
constará una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que 
firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de 
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de 
esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su 
notificación. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

En sustitución de esa junta, los Entes Públicos podrán optar por notificar el fallo de 
la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su emisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, los Entes Públicos 
proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por 
las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin 
embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los 
términos del artículo 91 de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 
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Artículo 45. La Oficialía y los Entes Públicos declararán desierta una licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda 
convocatoria. 
 
La Oficialía y los Entes Públicos podrán cancelar una licitación por caso fortuito o 
fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias 
debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar 
los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio al propio Ente Público. 
 

Capítulo IV 
Excepciones a la Licitación Pública 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 46. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, la Oficialía y los 
Entes Públicos, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

La selección que realicen los Entes Públicos se fundará y motivará, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado o Municipio de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados 
y la justificación para el ejercicio de la opción, constará por escrito y se firmará por 
el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que 
sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos a ejecutar. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

En estos casos, los Entes Públicos de que se trate, responsables de la 
contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará 
al Órgano Interno de Control respectivo, un informe relativo a los contratos 
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia 
del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el 
análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 47. Los Entes Públicos de que se trate, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los casos siguientes: 



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      28 
 

 
 

 
I.  El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse 

de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor, propiedad 
industrial u otros derechos exclusivos; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; 

 
III.  Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

importantes, debidamente justificados; 
 
IV.  Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus 

características comprometan información de naturaleza confidencial para el 
Gobierno del Estado o para los municipios, debidamente justificadas a juicio 
del Comité de Obras Públicas respectivo; 

 
V.  Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 

trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo 
requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto 
deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

VI.  Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
contratista ganador en una licitación. En estos casos el Ente Público de que 
se trate, podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio 
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento; 

 
VII.  Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
 
VIII.  Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición 

de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el 
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las 
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

IX.  Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 
campesina o urbana marginada, y que los Entes Públicos contraten 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar 
donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o 
morales, o 
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X.  Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin 
requerir de la utilización de más de un especialista o técnico. 

 
Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

I.  Los montos máximos de los contratos que los Entes Públicos, que podrán 
adjudicar en forma directa, y 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la 
fracción anterior, los Entes Públicos podrán adjudicar al contratista que 
cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por 
lo menos tres propuestas. 

 
Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente, 
a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites 
que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado, pero en ningún caso, el 
importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en 
los supuestos a que se refiere este artículo. 
 

Capítulo V 
Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 49. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I.  El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos 

etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia 
de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un 
representante del órgano de control interno respectivo; 

 
II.  La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres 

propuestas susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III.  En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud 

de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan a los artículos 34 y 35 
de esta ley; 

 
IV.  Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 

contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, y 

 
V.  Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. 
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Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o 
rúbricas que garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de 
control interno respectivo, al momento de la apertura de las propuestas recibidas. 
 

Capítulo VI 
Adjudicación Directa 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 50. Los Entes Públicos podrán llevar a cabo la adjudicación directa de 
contratos de obra pública, en los casos de excepción a la licitación pública, 
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe 
la excepción, establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento 
de invitación, o bien se encuentren dentro de los montos máximos que el 
Presupuesto de Egresos del Estado señale para cada ejercicio fiscal. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa, 
no podrá exceder del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a los 
Entes Públicos, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal. 
 

Capítulo VII 
Prohibición para Participar y Contratar 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 51. Los Entes Públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas 
siguientes: 
 
I.  Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, por afinidad 
o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno del Estado, conforme a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

III.  Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, los Entes 
Públicos, les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del 
lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión, 
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o se encuentren en situación de atraso superior al cincuenta por ciento 
respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos; 

 
IV.  Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores; 
 
V.  Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que 

se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
 
VI.  Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y 

previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, supervisión y 
control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad, 
geotecnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales, radiografías 
industriales, preparación de especificaciones de construcción, presupuesto 
de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o 
la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, 
en que se encuentran interesadas en participar; 

 
VII.  Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 

grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de 
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para 
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas 
o empresas sean partes, y 

 
VIII.  Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 

disposición de ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Formalización y Contenido 
 
Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de 
la licitación, de la invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás 
disposiciones legales aplicables. Asimismo, contendrán las condiciones que el 
licitante incluya en su propuesta. 
 
Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: 
 
I.  Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 

remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado; 
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II.  A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo 
que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido; 

 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y 
 
III.  Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 

unitarios y otra, a precio alzado. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Los Entes Públicos podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades 
de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la 
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato 
que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal se 
integrarán en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la 
ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización 
presupuestal para cada ejercicio. 
 
Artículo 54. Los contratos de obras públicas contendrán, como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I.  La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 

contrato y sus anexos; 
 
II.  La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 

adjudicación del contrato; 
 
III.  El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.  En el caso de 

contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios 
unitarios y la que corresponda a precio alzado; 

 
IV.  El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, 

indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos 
para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito 
referido en el artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

 
V.  Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los 

anticipos que se otorguen; 
 
VI.  Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 

cumplimiento del contrato; 
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VII.  Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, 

cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

VIII.  Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los 
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún 
caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. Los Entes Públicos deberán fijar los términos, formas y 
porcentajes para aplicar las penas convencionales; 

 
IX.  Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, 

en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante 
la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento 
establecido en el artículo 59 de esta ley; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

X.  Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las 
bases de la licitación por los Entes Públicos, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales el Ente Público que 
corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 
66 de esta Ley; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,debiendo 
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de lasobras, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos;tratándose 
de servicios, los términos de referencia; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XIII. El contratista deberá nombrar un responsable solidario para garantizar el 
cumplimiento del contrato; 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XIV. Señalar dirección de correo electrónico de dominio propio para recibir 
cualquier tipo de notificaciones. A excepción de las personas físicas con 
actividad empresarial cuyo correo contenga el nombre del usuario, y 

 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

XV. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación. 
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Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, 
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a los Entes Públicos y a la 
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los 
diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. Para tal efecto, la 
Oficialía deberá remitir en un término no mayor a tres días el fallo respectivo 
a la Secretaría para la formalización de los contratos respectivos. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior los Entes Públicos, podrán, sin necesidad 
de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si los Entes Públicos no firmaren el contrato respectivo, el licitante ganador, sin 
incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, los Entes Públicos, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubieren incurrido para preparar y elaborar su propuesta, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; 
salvo con autorización previa del Ente Público, de que se trate, podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que 
incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando los Entes Públicos señale específicamente en las bases de la licitación, las 
partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el 
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante 
los Entes Públicos. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en 
forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento del Ente Público de que se trate. 
 
Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará 
al procedimiento siguiente: 
 
I.  El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista 

con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la 
entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
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ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo 
dentro del plazo señalado en el artículo 38 de esta ley, no procederá el 
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Los Entes Públicos otorgarán, previo dictamen de factibilidad, hasta un 
treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el 
ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones 
y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción 
de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar; 

 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento 
del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que el 
Ente Público decida otorgarlo, se ajustará a lo previsto en este artículo; 

 
III.  El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes 

para la determinación del costo financiero de su propuesta; 
 
IV.  Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo 

podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del 
Comité de Obras Públicas correspondiente; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

V.  Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio fiscal, y se inicien en el 
último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, los Entes 
Públicos podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el 
cincuenta por ciento de la asignación autorizada al contrato respectivo 
durante el primer ejercicio y hasta el cien por ciento del anticipo cuando se 
trate de trabajos contratados durante el último año de ejercicio de gobierno, 
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la 
obra o servicio por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

 
En los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro 
de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la 
garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo 
para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

VI.  No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos 
del artículo 64 de esta Ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo 
del mismo; ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del 
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contrato o convenios que se generen durante el ejercicio fiscal de que se 
trate. 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, 
el saldo por amortizar se reintegrará a los Entes Públicos en un plazo no mayor de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al 
contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá 
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 
60 de esta ley. 
 

Capítulo II 
Ejecución de la Obra Pública 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en 
el contrato respectivo, el Ente Público contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 
 
El incumplimiento del Ente Público, prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá 
constar por escrito. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 58. El Ente Público establecerá la residencia de obra o servicios con 
anterioridad al inicio de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por el Ente Público, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 
por los contratistas.  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones para efectos de pago será autorizada por la residencia de obra del 
Ente Público. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una 
periodicidad no mayor de treinta días naturales. El contratista presentará a la 
residencia de obra o servicio dentro de los cinco días naturales siguientes a la 
fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado el Ente Público, 
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a 
su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas 
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que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del Ente 
Público, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la 
obra o servicio de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes 
de costos, el Ente Público, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre los importes no 
pagados y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la 
fecha en que se ponga efectivamente los importes a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará 
los importes pagados en exceso más los intereses correspondientes, conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre los importes 
pagados en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente los importes a 
disposición del Ente Público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias 
de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa pactado, de ser procedentes, deberán ser ajustados atendiendo al 
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 62 de esta Ley. El aumento o reducción 
correspondientes deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la 
ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la 
realización de los trabajos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 62. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante 
cualesquiera de los procedimientos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

I.  La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; el 
contratista deberá promoverlo por escrito en un término no mayor de sesenta 
días naturales; 
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II.  La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta 
por ciento del importe total faltante del contrato, y 

 
III.  En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que 

intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste 
respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los 
insumos que intervienen en dichas proporciones. 

 
Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se 
refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I.  Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 

incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los 
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado 
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 

  
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme 
al programa que se hubiere convenido. 

  
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 
calculados con base en los índices nacionales de precios productor, que 
reflejen la actualización de los costos de obra pública que publique el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su portal. Cuando los índices 
que requiera el contratista y los Entes Públicos no se encuentren dentro de 
los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los Entes 
Públicos procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, 
utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras 
Publicas correspondiente, y 

 
III.  Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación 

de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a 
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en 
su propuesta. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 64. Los Entes Públicos podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los 
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contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, 
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de 
las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados por el Comité 
de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no podrán, en modo 
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Los contratos a precio alzado podrán ser modificados siempre y cuando ocurran 
circunstancias de orden económico de tipo general ajenas a la responsabilidad de 
las partes o cuando el recurso autorizado para su ejecución sea comprometido por 
las mismas. En caso de modificación o reducción, se deberán celebrar los 
convenios respectivos, mismos que deberán estar soportados con la justificación 
correspondiente, sin que por ningún motivo se rebase un veinticinco por ciento del 
monto contratado. Asimismo, dicha ampliación deberá ser presentada a precio 
unitario, deberán ser acordadas y autorizadas, previamente a su pago. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable 
de la contratación de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo. 
Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un 
informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario 
inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de 
cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán autorizar el pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los 
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado para el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, 
éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios 
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 65. Los Entes Públicos podrán suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de los 
Entes Públicos, en su caso, designarán a los servidores públicos que podrán 
ordenar la suspensión y determinar la temporalidad de ésta, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. 
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Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o Municipio del que 
se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos a que se refiere este artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 66. Los Entes Públicos rescindirán administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
La recisión a que se refiere este artículo seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I.  Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento 

en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga 
lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes, y 

 
II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá en 

un plazo no mayor a diez días hábiles, y la resolución que recaiga será 
comunicada al contratista en un plazo de cinco días posteriores a la 
resolución. 

 
Los Entes Públicos bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de 
conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 67. Para la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada 
de los contratos se considerará lo siguiente: 
 
I.  Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato 

por causas imputables al Ente Público, ésta pagará los trabajos ejecutados, 
así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato de que se trate; 

 
II.  En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una 

vez emitida la determinación respectiva, los Entes Públicos, 
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrán de cubrir los 
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a 
fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el 
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
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conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

 
III.  Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, los Entes 

Públicos pagarán al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos 
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y 

 
IV.  Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 

trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si 
opta por la terminación anticipada del contrato, solicitará por escrito al Ente 
Público, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será 
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si el Ente Público no contesta en dicho plazo, se 
tendrá por aceptada la petición del contratista.  

 
Una vez comunicada por los Entes Públicos la terminación anticipada de los 
contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas 
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado físico en que se 
encuentre la obra. 
 
El contratista estará obligado a devolver a los Entes Públicos, en un plazo de diez 
días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Artículo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales comunicarán la suspensión, 
rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo 
harán del conocimiento del órgano de control interno respectivo, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los 
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 69. El contratista comunicará al Ente Público, de que se trate, la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que, dentro del 
plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, 
los Entes Públicos contarán con un plazo de quince días naturales para proceder a 
su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando 
los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los 
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créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el 
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no 
acuda con los Entes Públicos para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
contrato, éstos procederán a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al 
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su 
emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá 
un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión se dará por aceptado. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Determinado el saldo total, el Ente Público pondrá a disposición del contratista el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o 
bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma 
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder 
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
contrato respectivo y en la legislación aplicable, debiendo subsanarlos en un plazo 
no mayor de treinta días naturales, plazo que iniciará a partir de la notificación que 
por escrito le realice el Ente Público.  
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la 
recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza 
por el equivalente hasta el diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos o 
como se pacte en el contrato; además de presentar una carta de crédito 
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco 
por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta 
fija. 
 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la 
fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización 
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que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a este artículo. 
 
En los casos a que se refieren los artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el 
servidor público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá 
exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y se sujetará a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de planeación urbana, construcción, seguridad, uso de la 
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, daños y 
perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, los Entes 
Públicos vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la 
responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los 
planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que 
fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 73. Los Entes Públicos, bajo cuya responsabilidad quede una obra 
pública concluida, estarán obligados, por conducto del área responsable de su 
operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento, y en caso de 
incumplimiento deberá intervenir el Órgano Interno de Control del Ente Público 
para iniciar y substanciar el procedimiento administrativo sancionador respectivo, y 
en su caso se aplicará la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

TÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutarán 
obras públicas por administración directa, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, así mismo podrán: 
 
I.  Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se 

llevará a cabo por obra determinada; 
 
II.  Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
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III.  Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV.  Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo 
ninguna circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales 
fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos 
adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demás 
organizaciones o instituciones similares. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Previamente a la ejecución de la obra pública por administración directa, los 
contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del cual formará parte la descripción 
pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, 
especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el 
presupuesto correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

El Órgano Interno de Control respectivo y el Comité de Obras, previamente a la 
ejecución de las obras públicas por administración directa, verificarán que las 
instituciones cuenten con los terrenos, programas de ejecución, utilización de 
recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo del Ente Público, 
respectivo, a través de la Residencia de Obra; una vez concluida la obra pública 
por administración directa, se entregará al área responsable de su operación o de 
su conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen 
obra por administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa 
superior a un diez por ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo 
referente a gasto público, y deberán prever y proveer todos los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los 
trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 
especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los 
procedimientos de ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Información y Verificación 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 78. Los Entes Públicos remitirán a su Órgano Interno de Control, en las 
formas y términos que 
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estos determinen, la información relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley. 
 
Los Entes Públicos conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación comprobatoria física y digital de los actos y contratos materia de 
este ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir 
de la fecha de su recepción; excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo 
caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 79. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos, en ejercicio de 
sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y 
servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras 
disposiciones aplicables. 
 
En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por 
causas imputables al convocante, el Ente Público responsable, reembolsarán a los 
licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 
El Órgano Interno de Control realizará las visitas e inspecciones que estime 
pertinentes al Ente Público, que realice obras públicas, e igualmente solicitará a 
los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los datos 
e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el 
cumplimiento de los trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones 
educativas y de investigación o con las personas que determine. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como, por el contratista y el 
representante de la dependencia, entidad o gobierno municipal respectivo, si 
hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales, participará en las licitaciones públicas, 
invitación a cuando menos tres contratistas y en su caso en la adjudicación directa 
a un contratista, cuando así se determine en función de los acuerdos que 
establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente. 
 

Capítulo II 
Inventario de Obra Pública 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 
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Artículo 82. Los Entes Públicos, en su respectivo ámbito de competencia, 
integrarán los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por 
objeto establecer un catálogo de las obras realizadas en la entidad, el cual 
contendrá una descripción general de obra, inversión aplicada, fecha de 
terminación, tipo de recursos, vida útil de la obra, requerimientos sobre 
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El inventario 
se mantendrá permanentemente actualizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas, los Entes Públicos deberán 
inscribir ante el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala y el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, los títulos de propiedad 
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la 
construcción de las obras públicas. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo Único 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 84. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos vigilará que se 
promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los tribunales competentes, 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los contratistas, 
con motivo de los contratos regulados por esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta 
Ley, serán sancionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 
tratándose de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes 
Legislativo y Judicial, de los órganos públicos autónomos y de las instituciones 
que apliquen recursos estatales o por la tesorería municipal de que se trate, con 
multa equivalente a cincuenta y hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la fecha de la infracción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 86. El Órgano Interno de Control, además de la sanción a que se refiere 
el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos 
de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o 
contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I.  Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos 

no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; 
 
II.  Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por 

causas imputables al mismo; 



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      47 
 

 
 

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

III.  Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por 
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o 
perjuicios graves al Ente Público, y 

 
IV.  Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen 

con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración 
del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de 
una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco 
años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que 
el Órgano Interno de Control, la haga del conocimiento del Ente Público 
respectivo, mediante la publicación de una circular mensual que deberá publicarse 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Para efectos del artículo anterior, los órganos internos de control establecerán los 
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se 
refiere este artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Los Entes Públicos, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a su 
Órgano Interno de Control la documentación comprobatoria de los hechos 
presumiblemente constitutivos de la infracción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o las tesorerías 
municipales, impondrán las sanciones considerando: 
 
I.  Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II.  El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción; 
 
III.  La gravedad de la infracción, y 
 
IV.  Las condiciones del infractor. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o las tesorerías municipales, 
impondrán las sanciones administrativas referidas en este título, con base en lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
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(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley, 
serán sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes 
de las del orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos 
hechos. 
 
Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o 
de caso fortuito, o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 

TÍTULO OCTAVO 
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
Capítulo I 

Inconformidades 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023) 

Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación, 
que contravengan las disposiciones de esta Ley, procederá inconformidad ante el 
Órgano Interno de Control de los Entes Públicos, según corresponda. 
 
Artículo 92. La inconformidad se presentará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a los que se ejecute el acto infractor, o en su caso, se conozca el 
mismo; contendrán la manifestación del promovente, bajo protesta de decir 
verdad, de los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son 
irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de 
esta ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por 
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único 
propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de 
contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del artículo 86 de 
esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 93. El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos podrá, de oficio o 
en atención a las quejas que se presenten, realizar las investigaciones que 
resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de 
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contratación se ajusten a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no 
excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitirá la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello 
se requiera la intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo 
caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en que se concluyan. 
 
El Órgano Interno de Control de los Entes Públicos podrá requerir información al 
responsable del desarrollo del procedimiento de adjudicación, quien la remitirá 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento 
respectivo. 
 
Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Órgano Interno de 
Control de los Entes Públicos lo hará del conocimiento de terceros que pudieran 
resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el párrafo anterior 
manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el 
tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su 
derecho.  
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, el Órgano 
Interno de Control del Ente Público podrá suspender el procedimiento de 
contratación, cuando: 
 
I.  Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones 

de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el 
procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios al Ente 
Público de que se trate, y 

 
II.  Por suspensión que no cause perjuicio al interés social y no se contravengan 

disposiciones de orden público. 
 
Los Entes Públicos informarán dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma 
no se causa perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de 
orden público, para que el Órgano Interno de Control respectivo, resuelva lo que 
proceda. 
 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste garantizará los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano 
Interno de Control del Ente Público, de conformidad con los lineamientos que al 
efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la 
suspensión.  
 
El monto de la fianza y contrafianza no podrá ser menor al valor total que 
corresponda a la obra pública de que se trate. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 94. La resolución que emita el Órgano Interno de Control del Ente 
Público, tendrá por consecuencia: 
 
I.  La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las 

directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta ley; 
 
II.  La nulidad total del procedimiento, o 
 
III.  La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 95. Las resoluciones del Órgano Interno de Control del Ente Público, 
respecto al procedimiento a que se refiere este título serán definitivas. En el caso 
de los gobiernos municipales, todas las resoluciones que se dicten con motivo de 
la inconformidad requerirán la validación mediante sesión de cabildo. 
 

Capítulo II 
Procedimiento de Conciliación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el Órgano Interno de Control 
una audiencia de conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y 
condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el órgano de control interno respectivo, 
señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará 
a las partes. Dicha audiencia se celebrará dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para los Entes 
Públicos. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de desistimiento del 
procedimiento conciliatorio. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

La inasistencia injustificada de los representantes de los Entes Públicos será 
sancionada con multa de hasta cien veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente al momento de la incomparecencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 97. En la audiencia de conciliación el Órgano Interno de Control, tomando 
en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que haga valer 
el Ente Público, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia 
y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones 
de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
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(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. 
Para ello, el Órgano Interno de Control señalará los días y horas para que tengan 
verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación será agotado en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
haya celebrado la primera sesión. 
 
De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones 
a que se refiere el artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los 
resultados de las actuaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2023 ) 

Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, 
se formalizará el contrato de transacción en los términos que establece el Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en caso de no existir acuerdo 
de voluntades, las partes podrán concurrir por vía legal para la solución a su 
controversia. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Tlaxcala, expedida por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto 
número 160 de fecha 31 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número Extraordinario, Segunda 
Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El reglamento de esta ley deberá ser expedido por el 
Ejecutivo del Estado, en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el 
mismo, seguirán aplicándose las disposiciones administrativas, emitidas en esta 
materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus disposiciones reglamentarias 
se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los gobiernos municipales que a la fecha de expedición de 
esta ley, no cuenten con un órgano de control interno formalmente establecido, 
podrán celebrar acuerdos de coordinación con el Congreso del Estado, para que 
las funciones que le confiere esta ley a los mismos, sean realizadas 
temporalmente por el Órgano de Fiscalización Superior 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. 
 
C. FROYLAN MENDIETA CUAPIO.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIA.- C. VÍCTOR LOPEZ 
HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los cinco días del mes de octubre del 2004. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- JORGE FRAGA PURATA.- Rúbricas. 
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P.O. 24 DE MAYO DE 2023. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 225.- SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV, V Y IX DEL ARTÍCULO 4, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULOS 5, LOS ARTÍCULOS 11, 17, 19 Y 22, LAS FRACCIONES VI Y IX 
DEL ARTÍCULO 23, LOS ARTÍCULOS 24 Y 27, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
28, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO TERCERO, EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29, LOS ARTÍCULOS 
30, 31 Y 32, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 33, LOS ARTÍCULOS 34 Y 
35, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37, EL ARTÍCULO 39, LOS 
INCISOS B) Y D) DE LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 41, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 42, LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 44, LOS ARTÍCULOS 45, 46 Y 47, LAS 
FRACCIONES I Y II DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 48, LOS 
ARTÍCULOS 50 Y 51, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53, LAS 
FRACCIONES VIII, X, XI, XIII DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 54, EL 
ARTÍCULO 55, LAS FRACCIONES II, V Y VI DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 56, LOS ARTÍCULOS 57 Y 58, LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 59, EL ARTÍCULO 60, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 61, EL ARTÍCULO 62, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63, LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 64, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 65, LOS ARTÍCULOS 66 Y 67, LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 69, LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 70, LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 75, LOS ARTÍCULOS 76, 
78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94 Y 95, LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 96, LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 97 Y EL ARTÍCULO 98; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES X, XI, XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 4, LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 
29 TER, 29 QUÁTER, 29 QUINQUIES, 29 SEXIES, 29 SEPTIES, 29 OCTIES, 29 
NONIES, Y LAS FRACCIONES XIV Y XV AL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 54; TODOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y 
en un término que no exceda de noventa días naturales, la persona titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, armonizará los reglamentos y demás disposiciones 
administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley. En tanto se 
expiden, continuarán vigentes los actuales en lo que no se opongan al presente 
Decreto. 



LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS                       Pág.      54 
 

 
 

 
ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y en 
un término que no exceda de noventa días naturales, la persona titular de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, publicará en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, los lineamientos del procedimiento de inscripción al 
Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veintitrés, deberá expedir las reformas correspondientes a fin 
de adecuar el contenido del artículo 73 fracción XX segundo párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, conforme a lo que 
establece el presente Decreto. 


